

«Согласовано»

Главный энергетик  
МУП «МПОЭ» г. Трехгорного  
В.А. Кольцов  
« 08 » 12 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МУП «МПОЭ»  
МУП «МПОЭ» г. Трехгорного  
С.Н. Спичко  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

## ГРАФИК

по текущему ремонту, испытаниям электрооборудования ПС «Завьялиха», ПС «Трехгорная» на 2021 г.

№ п.п.	Наименование оборудования	Год последнего ремонта	Количество оборудования (ед.)	Испытания, измерение	Отбор масла	Продолжительность ремонта (часы)	Месяц проведения работ	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ПС «Трехгорная» 110/10 (1С)								
1.	КС ВЛ 110 Юрюзань-Лесная 2 ф. В	2020	1	+		02:00	По графику	
2.	ВЧЗ ВЛ 110 Юрюзань-Лесная 2 ф. В	2019	1	+		02:00	По графику	
3.	ЗН ФЛ ВЛ 110 Юрюзань-Лесная 2 ф. В	2019	1	+		02:00	По графику	
4.	ЛР 110 Юрюзань-Лесная 2 (ЗН ВЛ 110 Ю-Л 2; ЗН 1С ЛР 110 Ю-Л 2)	2019	1	+		04:00	По графику	
5.	ТН1 110	2019	3	+	+	03:00	VII	
6.	СР1 110 (ЗН СР 1С 110; ЗН СР1 СП 110)	2019	1	+		03:00	VII	
7.	ЩР В 110 Т1 (ЗН В 110 Т1)	2019	1	+		03:00	VII	
8.	ТТ В 110 Т1	2019	3	+	+	03:00	VII	
9.	В 110 Т1	2019	1	+	+	03:00	VII	
10.	ОПН 110 Т1	2020	3	+	+	06:00	VII	
11.	Т1	2019	1	+		02:00	V	
12.	ОПНН Т1	2019	1	+	+	06:00	VII	
13.	ЗОН Т1	2019	1	+		02:00	VII	
14.	ОПН 10 Т1	2019	1			01:00	VII	
15.	1С ЗРУ-10 кВ: ШМ, В-яч.11; ТСН 1-яч.9 (ЩСН-1), ТН 1-яч.17; В-яч.6, 7(ДГК 1), 8(БСК 1), 14; СР1-яч.18;	2019	12	+	+	02:00	VII	
						06:00	VII	

ПС «Трехгорная» 110/10 (2С)

1.	ЛР 110 Юрюзань-Лесная 1 (ЗН ВЛ 110 Ю-Л	2019	1	+		04:00	VII	
----	--	------	---	---	--	-------	-----	--

1; 3Н 2С ЛР 110 Ю-Л 1)									
2.	ТН2 110	2019	3	+	+	+	03:00	VII	
3.	СР2 110 (3Н СР 2С 110; 3Н СР2 СП 110)	2019	1	+	+	+	03:00	VII	
4.	ШР В 110 Т2 (3Н В 110 Т2)	2019	1	+	+	+	03:00	VII	
5.	ТТ В 110 Т2	2019	3	+	+	+	03:00	VII	
6.	В 110 Т2	2019	1	+	+	+	06:00	VII	
7.	ОПН 110 Т2	2020	3	+	+	+	02:00	V	
8.	Т2	2019	1	+	+	+	08:00	VII	
9.	ОПНН Т2	2019	3	+	+	+	02:00	VII	
10.	ЗОН Т2	2019	1	+	+	+	01:00	VII	
11.	ОПН 10 Т1	2019	3	+	+	+	02:00	VII	
12.	2С ЗРУ-10 кВ; ШМ, В-яч.28; ТСН 1-яч.26 (ЩСН-2), ТН 2 – яч.20; В – яч.24, 36(ДГК 2), 21(БСК 2), 32; СВ, СР2 – яч.19;	2019	14	+	+	+	06:00	VII	
ПС «Завьялиха» 110/10									
1.	КС ВЛ 110 Завьялиха-Лесная ф. В, С	2020	2	+	+	+	02:00	По графику	
2.	КС ВЛ 110 Бакал-Завьялиха ф. С	2020	1	+	+	+	02:00	По графику	
3.	ОПН 110 Т1	2020	3	+	+	+	02:00	V	
4.	ОПН 110 Т2	2020	3	+	+	+	02:00	V	

Начальник цеха ЭС:

А.И. Паначев

Исполняющий обязанности начальника ЭТЛ:

А.С. Кругляков